

Plan de Mejora ITLA 2014					
Oportunidad de Mejora	Plan de Mejora	Fecha	Estatus de Ejecución	Nivel de Avance	observación
En el ITLA contamos con residencias académicas destinadas a estudiantes provenientes del interior del país. Para continuar ofreciendo el servicio la organización viene desarrollando un plan de mejora	Se realizaron con los estudiantes residentes en las residencias académicas reuniones por grupo con el objetivo de motivar a los estudiantes a cuidar la infraestructura existente, esto a través de la implementación de las de 5S.	09/ 2014	100%	90%	
	El personal de mantenimiento realiza reparaciones de plomería y carpintería	Desde 09/ 2014	80%		En proceso
	Aprovechando que en el mes de diciembre los estudiantes residentes están de vacaciones. En ese mes se llevará a cabo un operativo de pintura	12/ 2014			En espera el mes diciembre para ejecutar operativo de limpieza
Como parte de los levantamientos realizado por el personal del área de mantenimiento se detectó algunas deficiencias en los aires acondicionado de las aulas del edificio 1 y edificio 2. Los mismos fueron reportando de inmediato al departamento de mantenimiento, y en función de estos	Limpieza de rejillas de aires	08/14	100%	86.00%	
	Redistribución de salida de aire en el aula de controles eléctrico, auditorio I, espacio de comida, departamento futuro joven, oficina de libre acceso a la información	08/14	100%		
	Adquisición y compra de abanicos para las aulas 1-2F, 1-2A, , 1-2B, 1-2C	09/14	100%		

Plan de Mejora ITLA 2014					
Oportunidad de Mejora	Plan de Mejora	Fecha	Estatus de Ejecución	Nivel de Avance	observación
	lanzamiento proceso de compras Chiller	10/14	100%		este proceso se declaró desierto, ya que ningún proveedor presento oferta
hallazgo en agosto del 2014 se lanzó un plan de mejora para solucionar la situación antes expresadas	levantamiento presupuesto para unidades individuales para aulas y auditorios	11/14	30%		
El ITLA cuenta con 4 autobuses asignados por la Oficina Metropolitana de autobuses (OMSA), los cuales en los dos últimos años han venido presentando deficiencia mecánica por la obsolescencia de los mismos, situación que nos ha afectado en la prestación de este servicio. Detectada esta oportunidad de mejora la institución ha venido desarrollando un plan para solucionarla las mismas.	Adquisición de un autobús con capacidad de 54 personas	08/12	100%	87.00%	una vez finalizada esta consulta, la institución realizó la consulta de lugar a la Dirección de Compras Contrataciones Publico, y en la misma se le informo al ITLA que la ley 340-06 no permite adquirir bienes usados.
	Consulta a estudiantes y empleado, para la elección de compra de un autobús adicional donde los encuestado pudieron elegir si deseaban un autobús nuevo o usados, en esta consulta el autobús usado resulto ganador.	08/14	100%		
	presentación de resultados de propuesta de transporte	08/14	100%		
	Alquiler de un autobús	10/14	100%		
	Alquiler de tres autobuses	01/15	50%		
Como parte de los levantamientos realizado por la institución, se identificó la necesidad de adquisición de proyectores, en ese sentido la institución a	instalación de televisores en las aulas 1-2C y 1-2B	09/14	100.00%	100.00%	
	compra e instalación de proyectores en las	01/10/14	100.00%		

Plan de Mejora ITLA 2014

Oportunidad de Mejora	Plan de Mejora	Fecha	Estatus de Ejecución	Nivel de Avance	observación
partir del mes de agosto inicio un proceso de compras de	aulas 2-2D, 1-1C, aula de dibujo y escuela de cine				
En cuanto a las e Internet la institución viene desarrollando acciones, con el objetivo de proporcionarle a los estudiantes mejores herramientas de trabajo.	se contrataron 15 megabyte adicional para mejorar la velocidad del Internet	11/14	100%	71.00%	La licitación de informática fue lanzada y publicada en diferentes medio de comunicación
	Actualización de un laboratorio por centro de excelencia	02/15	25.00%		
	Se diseñó un plan de mantenimiento preventivo de las PC, donde el departamento de TIC estará aumentando la periodicidad del mismo	11/14	90.00%		
La institución cuenta con un plan anual, el cual se evalúa con una periodicidad cuatrimestral, para reforzar ese plan en agosto del 2014 la institución lanzo un plan de mejora de aulas, el cual consiste en hacer un levantamiento exhaustivo en todas las aulas del ITLA, y se clasificaron las oportunidades de mejora de iluminación, mobiliarios, conexiones eléctricas y proyectores.	compra e instalaciones de lámparas	09/14	100%	96.00%	actualmente está en la fase de evaluación final
	proceso de compras de mobiliarios para las aulas ITLA	11/14	90%		
	re-estructuración de conexiones eléctricas	10/14	100%		